ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N1

10.04.2023թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՀՀ-ԼՄՍՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-23/04 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Ստեփանավան «24» . 05. 2023թ.

«Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ստեփանավանի համայնքապետարանի աշխատակազմ» համայնքային կառավարչական հիմնարկը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Արմեն Գրիգորյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա(այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԴԻԱՄԱՆԹ» ՍՊԸ -ն, ի դեմս տնօրեն Ա.Ղազարյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև՝ կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով 10.04.2023թ. կնքված N ՀՀ-ԼՄՍՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-23/04 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.15 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Սույն համաձայնագրով հայտարարված ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Աղայան 1-ին և 2-րդ նրբանցքների, 409 Դիվիզիա նրբանցքի և Նելսոն Ստեփանյան փողոցների հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով աշխատանքների ընդհանուր գինը՝ հատկացված ֆինանսական միջոցների չափով, կազմում է 51785644(Հիսունմեկ միլիոն յոթ հարյուր ութսունհինգ հազար վեց հարյուր քառասունչորս) ՀՀ դրամ: Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

1.2 Աշխատանքները սկսվում են սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 84 օրացուցային օր /համաձայնագրի հավելված թիվ 1/:

1.3 Պատվիրատուն կատարված աշխատանքների դիմաց վճարում է պայմանագրով նախատեսված կարգով՝ սույն համաձայնագրի N2 հավելվածին՝ վճարման ժամանակացույցին համապատասխան:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի պայմանագրով նախատեսված իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.2 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, գրված է հայերեն լեզվով ՝ 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ստեփանավանի համայնքապետարանի աշխատակազմ» համայնքային կառավարչական հիմնարկ
ք.Ստեփանավան, Սոս Սարգսյան փ/շ/ 1
ՀՀ ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն
h/h900252260014
ՀՎՀՀ 06954104

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ԴԻԱՄԱՆԹ>> ՍՊԸ
Գ.Ուջան, Անդրանիկի փ. 5փկղ, տ2
Ֆասթ Բանկ ՓԲԸ
h/h 2622257302621001
ՀՎՀՀ 01033022
Տնօրեն՝ Ա.Ղազարյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Հավելված թիվ 1
«24» 05. 2023 թ. կնքված
ՀՀ-ԼՄՍՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-23/04 ծածկագրով համաձայնագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՂՅԱՆ 1-ԻՆ և 2-ՐԴ ՆՐԲԱՆՑՔՆԵՐԻ, 409 ԴԻՎԻԶԻԱ ՆՐԲԱՆՑՔԻ ԵՎ ՆԵԼՍՈՆ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ՏՈՒՖԵ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարմանժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Աղյան 1-ին և 2-րդ նրբանցքների, 409 Դիվիզիա նրբանցքի և Նելսոն Ստեփանյան փողոցների հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով աշխատանքներ	համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 84 օրացուցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ստեփանավանի համայնքապետարանի աշխատակազմ» համայնքային կառավարչական հիմնարկ
ի.Ստեփանավան, Սոս Սարգսյան փ/շ/ 1
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն
h/h900252260014
ՀՎՀՀ 06954104

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ԴԻԱՄԱՆԹ>> ՍՊԸ
Գ.Ուջան, Անդրանիկի փ. 5փկղ, տ2
Ֆասթ Բանկ ՓԲԸ
h/h 2622257302621001
ՀՎՀՀ 01033022
Տնօրեն՝ Ա.Ղազարյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

Հավելված N 2
«24» . 05. 2023 թ. կնքված
ՀՀ-ԼՄՍՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-23/04 ծածկագրով համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանք															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումներիպլանովնախատեսվածմիջանցիկծածկագիրը՝ ըստԳՄԱդասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45231177/504	ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Աղայան 1-ին և 2-րդ նրբանցքների, 409 Դիվիզիա նրբանցքի և Նելսոն Ստեփանյան փողոցների հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով աշխատանքներ							15785644	33785644	51785644	51785644	51785644	51785644	51785644

** Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:*

<u>*Ծանոթություն*</u>

51785644 ՀՀ դրամը համայնքի մասնաբաժինն է, որը կազմում է ամբողջ պայմանագրի գումարի՝ 129464109 ՀՀ դրամ, 40%-ը:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ստեփանավանի համայնքապետարանի աշխատակազմ» համայնքային կառավարչական հիմնարկ
ք.Ստեփանավան, Սոս Սարգսյան փ/2/ 1
ՀՀ ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն
h/h900252260014
ՀՎՀՀ 06954104

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ԴԻԱՄԱՆԹ>> ՍՊԸ
Գ.Ուջան, Անդրանիկի փ. 5փկղ, տ2
Ֆասթ Բանկ ՓԲԸ
h/h 2622257302621001
ՀՎՀՀ 01033022
Տնօրեն՝ Ա.Ղազարյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ