




ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին 

«Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ստեփանավանի համայնքապետարանի աշխատակազմ»  համայնքային կառավարչական հիմնարկը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար տանիքների վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված  ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԱՇՁԲ-22/13 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2022 թվականի նոյեմբերի 11-ին կնքված N ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԱՇՁԲ-22/13-1 պայմանագրում 2022 թվականի նոյեմբերի 23-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։

Փոփոխության առաջացման պատճառ`   աշխատանքների կատարման ժամկետի երկարացում, աշխատանքների ծավալի ավելացում 9,24%-ի չափով:	


Փոփոխության նկարագրություն`  Հաշվի առնելով, որ առաջացել է աշխատանքների կատարման ժամկետի երկարացման և աշխատանքների ծավալի ավելացման անհրաժեշտություն, պայմանագրի 8․5 և 8.6 կետերի համաձայն  2022 թվականի նոյեմբերի 23-ին կնքվել է համաձայնագիր:
 
Փոփոխության հիմնավորում `  	ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման » կարգի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետ:
					

	

Պատվիրատու` «Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ստեփանավանի    համայնքապետարանի աշխատակազմ»  համայնքային կառավարչական հիմնարկ


















ОБЪЯВЛЕНИЕ
об изменениях, внесенных в заключенный договор 
       Степанаванская мэрия ,Лорийской области РА ниже представляет краткую информацию об изменении, внесенный 23 ноября 2022 года в договор № ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԱՇՁԲ-22/13-1, заключенный 2022 года 11 ноября в результате процедуры закупки под кодом ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԱՇՁԲ-22/13 организованной с целью на приобретение работ по ремонту крыш для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения № 1:  продление срока выполнения работ, увеличение объема работ в размере 9,24%.
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Описание изменения: С учетом того, что возникла необходимость продления срока выполнения работ и увеличения объема работ, 23 ноября 2022 года был заключен договор согласно пунктам 8.5 и 8.6 договора.

Обоснование изменения: Правительства РА от 04.05.2017г. пункт 56, подпункт 4 приказа «Организация закупочного процесса», утвержденного решением № 526-Н.

Заказчик: Степанаванская  мэрия Лорийской области РА












